

Proyecto: Sistema de Reseñas

Antes del Tratamiento del Riesgo								Después del Tratamiento del Riesgo				
ID Riesgo	Fecha de Ingreso	Versión	Descripción	Categoría	Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Exposición	Estrategia de Mitigación	Estrategia de Contingencia	Evento Disparador	Marco Temporal	Estado
R-01	29-09-2026	1.0	Dependencia de Steam: el sistema depende de la disponibilidad y tiempo de respuesta de Steam para autenticación y funcionalidades relacionadas.	Sobre la Tecnología	0,70	0,60	0,42	Establecer tiempos maximos de espera, controlar los errores y respuestas de Steam.	Si Steam no está disponible, mantener operativas las funcionalidades locales y de respaldo.	Una operación de Steam supera los 5 segundos o Steam no responde.	Durante integración y hasta la entrega	Activo
R-02	29-09-2026	1.0	Equipo de desarrollo reducido: el proyecto es desarrollado actualmente por dos integrantes, por lo que la ausencia o sobrecarga de un integrante puede afectar el desarrollo.	Equipo de Desarrollo	0,60	0,60	0,36	Redistribuir las tareas pendientes entre los integrantes y priorizar las funcionalidades requeridas.	Redistribuir temporalmente las tareas del integrante ausente, priorizar las requeridas.	Una tarea crítica se retrasa por falta de capacidad del equipo.	Durante todo el desarrollo hasta la entrega	Activo
R-03	29-09-2026	1.0	Brechas de conocimiento: el equipo puede encontrar tareas que requieran conocimientos específicos que ninguno de los integrantes domina.	Equipo de Desarrollo	0,50	0,60	0,30	Identificar anticipadamente las tareas que requieren nuevos conocimientos, realizar cursos o capacitación.	Asignar tiempo adicional de investigación, dividir el problema en partes y buscar soluciones.	Una tarea requiere conocimientos que el equipo no posee y no puede resolverse.	Durante las tareas que requieran investigación	Activo
R-04	29-09-2026	1.0	Falta de planificación y seguimiento formal: el equipo trabaja con comunicación directa y no utiliza una herramienta formal de gestión de tareas, lo que puede generar olvidos.	Proceso de Desarrollo	0,50	0,60	0,30	Mantener un registro compartido de las tareas, responsables y estado de avance.	Reorganizar las tareas pendientes, establecer prioridades y concentrar el esfuerzo.	Una tarea queda pendiente sin seguimiento o se pierde visibilidad sobre el avance necesario para completarla.	Durante todo el desarrollo hasta la entrega	Activo
R-05	29-09-2026	1.0	Cobertura de pruebas insuficiente: la falta de pruebas unitarias sobre lógica crítica puede permitir que errores lleguen a etapas posteriores del desarrollo.	Construcción y Prueba Unitaria	0,70	0,60	0,42	Incorporar pruebas unitarias para la lógica de negocio crítica y ejecutar las pruebas.	Corregir los defectos detectados y priorizar la creación de pruebas para las funciones críticas.	Se detecta un defecto en integración o presentación que podría haberse evitado.	Durante construcción y antes de la entrega	Activo
R-06	29-09-2026	1.0	Problemas en la integración con Steam: cambios o errores inesperados en la interacción con Steam pueden afectar las funcionalidades que dependen de sus servicios.	Pruebas de Integración y de Sistema	0,70	0,40	0,28	Realizar pruebas de integracion con Steam antes de incorporar cambios y controlar las respuestas de Steam.	Aislar la funcionalidad afectada, mantener operativas las funciones locales y de respaldo.	Una operación integrada con Steam devuelve un error inesperado o una respuesta incorrecta.	Durante integración y pruebas de sistema	Activo
R-07	29-09-2026	1.0	Errores de autorización: una validación incorrecta de identidad o permisos podría permitir que un usuario acceda o modifique información que no le corresponde.	Pruebas de Integración y de Sistema	0,80	0,40	0,32	Implementar validaciones de identidad y permisos en las operaciones protegidas y probarlas.	Bloquear temporalmente la operación vulnerable, corregir la validación y probarla.	Una prueba permite que un usuario acceda o modifique una reseña o recurso no autorizado.	Durante implementación y pruebas	Activo
R-08	29-09-2026	1.0	Retraso en la entrega: un desvío del avance respecto del tiempo disponible podría impedir completar todas las funcionalidades previstas para la fecha de entrega.	Administración del Proyecto	0,70	0,40	0,28	Realizar seguimiento periódico del avance, priorizar los requisitos obligatorios y controlar el progreso.	Reducir temporalmente funcionalidades secundarias y enfocar el trabajo en las críticas.	El avance real queda por debajo del necesario para completar los requisitos.	Hasta la fecha de entrega	Activo

Historia de Cambios				
Versión Lógica	Versión Física	Autor	Descripción	Fecha
1.0	1.0	Equipo de desarrollo	Primer registro de riesgos	29-09-2026

Categorías de Riesgos
Sobre el Impacto en el Negocio
Sobre el Cliente
Sobre el Mercado
Sobre la Tecnología
Requerimientos
Diseño
Construcción y Prueba Unitaria
Pruebas de Integración y de Sistema
Consideraciones Especiales de Ingeniería
Proceso de Desarrollo
Sistema de Desarrollo
Administración del Proyecto
Equipo de Desarrollo
Adquisición